


今後のスケジュール


資料 3

<R2年度>


2月26日 第1回 榛南地域流域治水協議会



3月中旬 第1回 榛南地域流域治水協議会 幹事会




3月下旬 第2回 榛南地域流域治水協議会



<R3年度>

5月中旬 第2回 榛南地域流域治水協議会 幹事会



5月下旬 第3回 榛南地域流域治水協議会

水災害対策プランの公表
流域治水プロジェクトの公表

※以降、協議会・幹事会を毎年開催

対策の進捗管理・対策メニューの適宜見直し

※今後の検討状況等により、変更となる場合があります。

- 流域治水協議会の設立
 - ・規約(案)について
 - ・浸水被害の原因分析結果
 - ・対策メニューの方向性
 - ・今後のスケジュール等
- 水災害対策プラン
 - ・対策目標(案)、対策の方向性(案)の設定
 - ・プラン骨子(案)の策定
- 水災害対策プラン
 - ・対策目標、対策の方向性の設定
 - ・プラン骨子の策定
- 水災害対策プラン(案)
- 流域治水プロジェクト(案)
- 水災害対策プランの取りまとめ・公表
- 流域治水プロジェクトの取りまとめ・公表