

令和5年度

9月25日

榛南地域流域治水協議会 幹事会



9月上旬
～
11月中旬


坂口谷川流域水災害対策プランの変更
に向けた作業（関係機関協議、調整）



R6

2月9日

榛南地域流域治水推進協議会 幹事会



3月13日

榛南地域流域治水推進協議会

3月中

坂口谷川水災害対策プランの公表

- 台風第15号を含めた近年の浸水被害の状況
- 対策の方向性、水災害対策プランのとりまとめ方針

- シミュレーションモデルの構築
- 対策メニュー（案）の効果検証
- 台風第15号検証
- 検証結果を踏まえ、追加施策を検討
（島田土木⇔島田市、牧之原市、吉田町）
- 水災害対策プラン（素案）のとりまとめ・確認・修正依頼
- 水災害対策プラン（原案）の確認・修正

- 水災害対策プランの改定（案）

- 水災害対策プランの改定（案）